

贯彻落实省市党代会精神 推动宝鸡高质量发展



饲料加工中心即将建成

广东海大集团西北基地(扶风)种养加一体化项目： 迎难而上抢工期 跑出建设加速度

文/本报记者 刁江岭 图/本报记者 孙海



出料设备正在安装中

“项目刚一开工就遇到暴雨，停了两个月后，又赶上疫情。原以为工期会耽搁，没想到不仅抢回来了，项目还可能提前竣工。”6月17日，广东海大集团扶风县益豚生态农业有限公司负责人田大桢说，因为春节期间项目复工复产早，扶风县政府还奖励了他们一万元。

广东海大集团是中国500强企业农牧板块的龙头。2021年海大集团投资12.5亿元，在扶风县建设40万头规模生猪养殖基地、年产40万吨规模饲料加工基

地、海大饲料研究院西北博士站和冷链加工等设施。去年8月，饲料加工基地项目刚开工，就遇到40年一遇的暴雨天气，地基里全是积水，无法继续施工，项目一停就是两个月。当年10月项目复工，不久之后，西安、宝鸡相继出现疫情，高速公路封闭，国道、省道限制通行，饲料加工基地建设遇到难题；建材和十几车机械设备下不了高速公路，工人被困在家里出不了村，项目建设面临停滞危险。

在扶风县委、县政府以及相

关部门协调下，扶风县疫情防控指挥部给海大饲料加工基地项目办理了车辆和人员特别通行证。允许外地车辆下高速公路进项目工地卸货，持有通行证的工人每天可以凭证出村来上班，确保每天工地有100多人干活。在扶风县各级各部门通力支持下，项目进展顺利，2022年1月办公楼、仓库、生产车间封顶。春节过后，一般工地要过完正月十五才复工，海大饲料加工基地项目正月初七就复工了，之后，项目一直在加快推进，目前整个项目办公楼、仓库、生产车间等已建成，正在进行内部装修，设备安装已完成85%，原计划9月底投产的项目有望提前。另外，扶风40万头生猪养殖基地项目正在建设中；广东海大在麟游投资的种猪和能繁母猪及育肥猪养殖基地已建成投产。

“一个项目是一个增长点，一条产业链就是一个增长极。”扶风县科技产业园主任郭海东说，广东海大集团西北基地(扶风)种养加一体化项目建成后将成为集研发、养殖、饲料生产、肉制品加工于一体的大型现代化高科技农牧养殖企业，辐射带动我市扶风、麟游以及甘肃、宁夏、青海等西北地区生猪养殖产业的发展，有效保障人民群众菜篮子。



加紧施工



精密测量

建设者说

广东海大集团扶风县益豚生态农业有限公司负责人田大桢：
这是我们在西北布局的最大项目

扶风海大项目是广东海大集团在西北布局的最大项目。我们看中扶风的交通优势，项目附近有西宝中线、连霍高速公路、法汤高速公路和陇海铁路等，我们生产的饲料可以便捷地运往全国各地。这个项目能够快速推进，充分说明扶风县具有优越的营商环境。下一步，海大集团将在扶风县科技工业园建设生猪产业链的一些上下游项目。



远眺饲料加工基地项目