

雨污“各行其道” 畅通“城市血管”

——市区雨污分流改造工程现场探访

本报记者 李一珂

11月6日，市区雨污分流改造工程正式拉开序幕。一场“夏病冬治”的攻坚战吹响了号角！

作为完善城市基础设施、增强城市排涝能力的重要措

施，雨污分流改造工程是着力治理城市内涝的一大手笔。市区雨污分流改造工程攻坚战计划用60天时间，对市区新福园片区、经二路片区、公园路片区等12条道路进行改造。

目前，施工情况如何？怎样在保证安全、有序施工的同时，最大限度减少给市民生活带来的影响？11月8日，记者实地探访施工现场，聚焦市民关切，了解项目建设情况。

小链接

施工路段都有哪些？车辆应该怎么走？请看这里——

1. **火炬路**：西起清姜路、东至石坝河转盘，计划分三个施工区域段施工。施工期间单幅道路封闭，对向道路改为双向通行。

2. **公园西路**：北起滨河路、南至公园路，计划围挡西半幅道路施工，东半幅改为单向通行(由南向北)，过往车辆可绕行峪泉路。

3. **公园南路**：北起公园路、南至峪石路，计划围挡东半幅非机动车道和部分车行道，保证西半幅7米宽车行道双向通行。火炬路至公园路段计划围挡东半幅道路施工，过往车辆可绕行峪泉路和石鼓路。

4. **石鼓路**：北起公园路、南至石坝河转盘，计划围挡东半幅非机动车道和1个机动车道施工，西侧剩余车行道双向通行。

5. **教育西路**：北起滨河大道、南至宝光路，计划围挡东半幅车行道施工，西半幅改为单向通行(由北往南)，由南向北车辆可绕行教育东路和石鼓路。

6. **西凤路**：北起经二路、南至新建路，计划围挡三个车道施工，保留最东侧车道单向通行(由北向南)，由南向北车辆可绕行文化和金渭路。

7. **红旗路**：北起经二路、南至新建路，计划围挡

封闭中间两车道，两侧车道正常通行。

8. **太平堡西路**：北起新福北路、南至西滩路。新福北路—新福路段，计划围挡西半幅车行道施工，东半幅改为由南往北单向通行；新福路—西滩路段，实行全封闭式施工，禁止通行，过往车辆可绕行西滩路和新福园西路。

9. **太平堡东路**：北起新福北路、南至西滩路。新福北路—新福路段，计划围挡西半幅车行道进行施工，东半幅改为单幅双向通行；新福路—西滩路段，计划围挡东半幅车行道进行施工，西半幅改为单幅双向通行。

10. **玉涧堡西路**：北起新福北路、南至植物园大桥北头十字。北段计划围挡东半幅进行施工，西半幅由北向南单向通行；南段计划围挡东半幅进行施工，西半幅采取单幅双向通行。

11. **玉涧河西路**：北起新福路、南至西滩路。计划分段实行全封闭施工，北段施工期间车辆经新福南路、玉涧河西路南段、西滩路绕行；南段施工期间，车辆经新福南路、玉涧河西路北段、新福路绕行。

12. **广元路北段**：北起新建路大转盘南侧、经广元北路及神农大桥西侧消防队门前向南下穿河堤至渭河，计划采用西半幅封闭式施工，东半幅采用单幅双向通行。

今天集中改造 为的是明天更畅通

地下管道就是城市的“毛细血管”，血管畅通了，城市肌体才能正常运行。近年来，夏季暴雨极端天气频发，今年6月26日、7月27日至28日，我市出现强降雨天气，引发的城市内涝更是严重影响人民群众生产生活和出行安全。“要将安全问题、民生问题放在首位积极解决！”市委、市政府安排部署后，市住建局主动出击，分步推进，积极实施市区雨污分流和内涝治理工程，为的就是完善我市城市排水系统，逐步解决城市内涝问题。

11月8日上午，记者在金台区玉涧堡西路看到，一段围挡区域内的挖掘机正在作业。“这段路要增设雨水管道，现在围挡起来后，要先进行管道迁改，为正式施工做好准备。”新福园片区道路改造工程负责人吕晓冬告诉记者，这一片区属于老城区，排水管道系统相对陈旧，管沟规格小、雨水口少，一些管道因使用年限久而破损、淤塞严重，排水能力也因此大打折扣。再加上周边住宅小区的管道大多是雨污合流管道，一旦发生强降雨，大量雨水涌入，管道就会超负荷运行，极易出现井盖冒水、道路积水情况。

市区雨污分流改造工程是为了消除城市内涝安全隐患、减少城市易涝积水点位，确保市民顺畅出行和生命财产安全，可以说是迫在眉睫、刻不容缓。记者采访中了解到，施工虽然给出行造成一些不便，但很

多市民对此表示理解。

“我在这里住了好多年，夏天一下大雨，路上就积水，很容易堵车，现在管道要改造，积水问题就能解决，这对以后的出行也是好事。”家住新福路一小区的市民杨园说。

在宝鸡火车站附近工作的袁婷表示，自从改造工程开始后，新福园片区好几条道路都实行交通管制，早上上班时路况比较拥挤，要比平时早出门一会儿，但是想到60天的改造能够长远解决道路积水问题，“长痛”不如“短痛”，克服一下就过去了。

据了解，本次施工时间紧、任务重，共涉及市区12条道路，计划铺设雨水管道6327米、污水管道1629米，新增5处入渭排水口。该工程计划从11月6日开始，明年1月底完工。“我们会全力保障施工进度，严格按照工期任务，争取早日完工。”市市政工程养护服务中心相关负责人说。

优化施工方案 全力降低“扰民”影响

城市基础设施建设改造，势必会对市民的出行和生活造成影响，那么如何将这些影响降至最低？

“以往的施工会采用顺序作业，一个施工队从前到后施工。我们为了加紧项目建设速度，采用了平行施工法，将一个路段划分开，两队人马同时开工，这样施工时间能大大缩短。”在经二路片区西凤路施工现场，工作人员告诉记者，虽然刚刚

开工没几天，但是施工人员已全部到位，并按照施工方案进行三班倒，目前这一路段正在进行雨水管道沟槽施工。

顶管施工法也是缩短施工工期的一大措施。记者了解到，顶管施工就相当于只需要在工作坑内，借助顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，不需要将路段全部挖开。这种方式减少了交通阻断，以及道路开挖后修复工程量，从而大幅缩短施工工期。“我们会在符合基础条件的部分路段采用这种顶管施工法，尽可能减少施工对市民出行的影响。”市市政工程养护服务中心工程科副科长郭利文说。

在保障市民交通出行方面，市政工程养护服务中心在施工的主要路段和小区门口张贴告示，详细说明了施工的原因和时间，让市民心中有数并予以理解。记者在火炬路口看到，施工围挡上贴有施工路段的示意图，市民能清晰看到可以绕道的路线，两位交通疏导员及时提醒、引导车辆通行。据介绍，为了减少施工对交通的影响，在早晚高峰期，每个十字路口处都安排了不少于2名交通疏导员配合交警疏导交通，确保施工期间车辆通行顺畅。

扮靓城市“面子”，更要做实做细民生“里子”。雨污分流改造工程是功在当下、利在千秋的民心工程。完工后，城市内涝问题将得以缓解，城市环境也将得到极大提升。今天暂时的不便，是为了明天的更方便。

文明健康 绿色环保

建设全国文明城市 争做文明有礼宝鸡人

过马路走斑马线



中共宝鸡市委宣传部 中共宝鸡市委精神文明建设指导委员会办公室 宝鸡日报社

挂失 以下证件遗失，现声明作废。

* 赵旭阳丢失宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司收款收据一张，号码为：3638438。

* 宝鸡市渭滨区祥泰尚品食品经营部丢失食品经营许可证正本，号码为：JY16103020200493。

* 米现坤丢失宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司收款收据二张，号码分别为：7902289、7111426。

* 双石铺镇新民街社区居委会丢失开户许可证，号码为：

J7939000048402。

* 尚明军丢失残疾人证，号码为：61032119620227213543。

* 都业宝丢失警官证，号码为：202812。

* 党保祥丢失残疾人证，号码为：61030219660624351843。

* 高力刚丢失警官证，号码为：202821。